



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " "

Protocollo numero: **12108 / 2023**

Data registrazione: **27/07/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato:

homeapache-2.4.9htdocspon2014allegati_utenti_tmpRichiesta_autorizzazione.pdf

AOO: **A2F111E**

IPA: **istsc_luic84100e**

Oggetto: **Proroga_firmata_da_GPU_Edugreen**

Destinatario:

ATTI

SITO-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Ufficio/Assegnatario:

FRANCHINI MARTA (DIDATTICA)

Protocollato in:

3927 - PON- 50636 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO

Titolo: **4 - DIDATTICA**

Classe: **5 - Progetti e materiali didattici**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 50636 del 28/12/2021 16:21:34 - Progetto
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-88 - Istituto LUIC84100E**

Con la presente il sottoscritto Guidi Filippo dirigente scolastico dell'Istituto IC PORCARI (cod.meccanografico LUIC84100E), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/09/2023** per il progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-88 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3A – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" IC PORCARI cod. mecc. LUIC84100E Con la presente il sottoscritto Filippo Guidi, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Porcari, chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 13 ottobre 2023 per il progetto in oggetto. Motivazione - Ritardo fornitore : mancata fornitura beni e mancate operazioni di montaggio e collaudo. La ditta fornitrice ci ha mandato formale comunicazione (prot. n. 12100/23) di impossibilità alla consegna , montaggio e collaudo entro il 31 luglio 2023.

Distinti saluti

Data 27-07-2023

il Dirigente _____

Guidi Filippo